Manuel de procédures

Foncier — sécurisation du titre et coordination des démarches

Version 1.1 — Octobre 2026

Nouveau : PRO-19 — immatriculation d'une parcelle rurale (AFOR / agriculture)

Document interne — ne pas diffuser à un tiers

Manuel de procédures — Foncier : sécurisation du titre et coordination des démarches

Objet : fixer qui fait quoi, quand et avec quelle preuve, pour que chaque dossier foncier soit traité de la même façon, de l'ouverture à l'archivage. **Complément** : le *Manuel d'utilisation* (`MANUEL_FONCIER.md`) explique les écrans ; ce manuel fixe les **règles de travail**. **Principe directeur** : l'ERP suit et coordonne les démarches. « Terminé » ne signifie jamais « accordé par l'administration ». Toute exception est motivée et journalisée ; l'historique d'un dossier est en ajout seul.

> Les délais « recommandés » sont des repères de bonne pratique à valider par la direction ; l'ERP n'impose que les contrôles marqués **[bloquant]**.

---

1. Rôles et responsabilités

Rôle	Qui	Responsabilités principales
Responsable de dossier	Agent désigné sur le dossier	Conduit le dossier, tient les échéances, valide les livrables, publie au souscripteur, peut déroger (avec motif)
Agent foncier	Équipe Foncier	Saisit, joint les justificatifs, prépare courriers et pièces ; ne modifie pas un dossier dont il n'est pas responsable
Comptabilité	Droit « écriture Comptabilité »	Comptabilise les frais, règle les prestataires, encaisse les notes de débours (écritures en brouillard, à valider)
Direction	admin, dg, direction, manager	Modèles, réglages, coûts, rapport périodique, revue des risques, arbitrage des dérogations
Administrateur	admin	Droits des utilisateurs, accès portail, réglages système
Intervenant	Géomètre, notaire, avocat…	Accepte, exécute, dépose ses livrables sur son portail
Souscripteur	Client	Fournit ses pièces, consulte l'avancement, règle les notes de débours

Matrice RACI (R = réalise, A = approuve, C = consulté, I = informé)

Procédure	Resp. dossier	Agent	Compta	Direction	Intervenant	Souscripteur
PRO-01/02 Ouverture	A/R	R	–	I	–	–
PRO-04 Avancement	A/R	R	–	I	C	–
PRO-05 Pièces	A	R	–	–	C	R (dépôt)
PRO-06 Missions	A/R	R	–	I	R	–
PRO-09/10 Frais et refacturation	A	R	R	I	C	I (paiement)
PRO-13 Remise et clôture	A/R	R	C	I	–	R (réception)
PRO-15 Reporting	C	–	C	A/R	–	–
PRO-16 Paramétrage	–	–	C	A/R	–	–

---

2. Routines de pilotage

Fréquence	Qui	Action	Où
Chaque matin	Chaque agent	Traiter « Ma journée » jusqu'à badge à 0 : retards, échéances du jour, pièces à contrôler, livrables à valider	Foncier › Ma journée
Chaque jour	Responsable	Répondre aux messages et demandes de complément	Missions, Souscripteurs
Chaque semaine	Responsable de service	Revue des dossiers à risque élevé/critique, dossiers sans mise à jour, incohérences	Pilotage › 🚨 Dossiers à risque ; Kanban
Chaque semaine	Comptabilité	Comptabiliser les frais saisis ; régler les prestataires échus ; relancer les notes en retard	Dossier › Frais du titre ; Pilotage › Coûts
Chaque mois	Direction	Rapport périodique (mois clos), coûts du titre, budgets dépassés ; décisions	Pilotage › Rapport / Coûts
Chaque trimestre	Direction + Admin	Revue des accès (utilisateurs, portails intervenants), des modèles et des courriers types	Paramètres ; Modèles
Chaque année	Direction	Archivage des dossiers clos ; relecture des modèles de mission et de courrier par un juriste	Liste des dossiers › Archiver

3. Procédures

PRO-01 — Ouvrir un dossier global (parcelle)

Déclencheur : nouvelle opération ou nouvelle procédure sur une parcelle. **Responsable** : Resp. dossier.

1. Vérifier qu'aucun dossier actif de même procédure n'existe sur la parcelle (l'ERP alerte ; un doublon exige confirmation).
2. Foncier › 2.2 › **Ouvrir un dossier** : parcelle, situation initiale ou procédure, **responsable (obligatoire)**, priorité, échéance.
3. Les échéances et responsables des étapes se remplissent depuis le modèle de la procédure ; sans modèle, depuis les durées habituelles observées (marquées 📈 *estimée*, au moins 3 dossiers observés).
4. Contrôler le **score de risque** initial et corriger les échéances aberrantes.

Contrôles : responsable renseigné **[bloquant]**. **Preuve** : événement « Dossier ouvert » + « Modèle appliqué ».

PRO-02 — Ouvrir un dossier de titre individuel

Déclencheur : souscripteur soldé (ouverture automatique), ou demande manuelle. **Prérequis** : titre mère disponible (titre définitif déclaré, ou références enregistrées avec document officiel contrôlé).

1. Automatique : l'ERP ouvre le dossier quand le prix initial est soldé ; sinon le service Foncier est prévenu.
2. Manuel : dossier global › « Titres individuels » › lot(s) du souscripteur › **Ouvrir le dossier** (un lot, ou plusieurs lots d'un même souscripteur, ou « Ouvrir tous les dossiers manquants »).
3. Sans titre mère : ouverture et étapes aval **[bloquantes]** sauf dérogation motivée.
4. Fixer le **budget prévisionnel du titre** (PRO-09) et vérifier le notaire/géomètre à mobiliser (PRO-06).

Preuve : événement d'ouverture ; référence DF-AAAA-NNN.

PRO-03 — Pilotage quotidien

1. Ouvrir **Ma journée** ; traiter dans l'ordre : *Dossiers à surveiller*, *En retard*, *Aujourd'hui*, *Pièces à contrôler*, *Livrables à valider*, *Demandes de complément*, *Notes en retard*.
2. Utiliser les actions en un clic (Démarrer, Terminer, +7 j, Accepter/Refuser une pièce) ; elles appliquent les mêmes contrôles que le dossier.
3. Le **Kanban** sert aux points d'équipe : glisser une carte change le statut de l'étape (mêmes règles).
4. Toute échéance reportée est **journalisée** : le motif est automatique (« Report de 7 jours »), ajouter un motif métier dans le dossier si le report dépasse 14 jours **(recommandé)**.

PRO-04 — Faire avancer une étape

Règle d'or : un statut reflète un fait, pas une intention.

1. **Démarrer** : responsable renseigné **[bloquant]** ; étapes préalables terminées ou annulées **[bloquant]**, sinon dérogation (PRO-17).
2. **En attente** (intervenant, document, administration, décision) : à utiliser dès que la balle n'est plus chez nous ; ne jamais laisser « En cours » une étape qui attend un tiers.
3. **Bloqué / rejeté / annulé** : motif obligatoire **[bloquant]**.
4. **Terminer** : justificatif joint si l'étape l'exige **[bloquant]** ; source du justificatif obligatoire (promoteur, prestataire, administration déclarée, document officiel reçu et contrôlé).
5. **Issue administrative** (favorable/défavorable) : uniquement avec un *document officiel reçu et contrôlé* **[bloquant]**.
6. Étape terminée : modification uniquement par **Corriger** avec motif ; l'ancienne valeur est conservée.

Délai recommandé : statut mis à jour le jour même du fait.

PRO-05 — Gérer les pièces

1. **Dépôt** : par l'équipe (étape concernée) ou par le souscripteur depuis son portail (étape publiée avec dépôt ouvert, 10 pièces au plus par demande).
2. **Contrôle** (recommandé sous 3 jours ouvrés) : Accepter, ou Refuser avec motif **[bloquant]** — le motif est communiqué au souscripteur.
3. **Confidentialité** : une pièce « restreinte » n'apparaît jamais sur un portail ; ne rien transmettre à un tiers hors des cases prévues (PRO-11).
4. **Versions** : remplacer plutôt que supprimer ; l'archivage d'une pièce exige un motif.
5. **Expiration** : traiter les alertes à 30 jours ; une pièce expirée pèse sur le score de risque.
6. **Intégrité** : une pièce signalée « altérée » est remplacée et l'incident consigné.

PRO-06 — Confier et suivre une mission à un intervenant

1. Foncier › 2.3 : choisir le **dossier** et l'**intervenant actif**, puis la **mission type** (bornage, acte de mutation, dépôt et suivi…). Titre, consignes, livrables, échéance et étape sont préremplis : **vérifier et ajuster**.
2. Renseigner la référence du **contrat** (une mission sans contrat est signalée).
3. **Créer et envoyer** ; l'intervenant accepte (la réception de l'acceptation est consignée avec sa référence : e-mail, courrier, appel).
4. Suivi : relances automatiques selon les règles (avant / jour J / après / escalade) ; messagerie par mission.
5. **Réception** : le responsable de validation vérifie chaque livrable (valider ou demander correction avec commentaire) ; la mission est *validée* quand **tous** les livrables le sont **[bloquant]**, puis *clôturée*.
6. Écart de délai : courrier « Rappel d'échéance » (PRO-12) avant toute escalade.

PRO-07 — Accès portail des intervenants et du notaire

1. **Octroi** (admin ou responsable) : fiche de l'intervenant › accès portail ; durée d'expiration définie ; le code est transmis **par un canal distinct** de l'identifiant.
2. **Périmètre** : l'intervenant ne voit que ses missions ; le notaire ne voit que ce qui lui est transmis (PRO-11).
3. **Révocation immédiate** à la fin de la relation, en cas de doute, ou au départ d'un correspondant.
4. **Revue trimestrielle** des accès actifs (PRO-18).

PRO-08 — Informer et solliciter le souscripteur

1. Publier uniquement des informations **vérifiées**, avec leur **source** ; retirer avec motif en cas d'erreur.
2. L'avancement affiché est pondéré et explicite ; **jamais** de promesse de date ou d'issue.
3. Demande de pièces : ouvrir le dépôt sur l'étape, préciser la pièce attendue ; courrier « Pièces complémentaires » si le délai dépasse 10 jours **(recommandé)**.
4. Répondre aux demandes du souscripteur sous 5 jours ouvrés **(recommandé)**.

PRO-09 — Frais du titre et budget

1. **Budget** : fixer le budget prévisionnel par nature de frais dès l'ouverture (ou appliquer le budget type) ; le revoir à tout événement majeur.
2. **Saisie** (responsable) : nature, HT, TVA, date, **pièce justificative obligatoire [bloquant]**, prestataire, qui supporte (promoteur ou souscripteur). Droits d'enregistrement : pas de TVA **[bloquant]**.
3. **Comptabilisation** (Comptabilité) : écriture **en brouillard** SYSCOHADA — promoteur : D charge + TVA déductible / C fournisseurs ; avancé pour le souscripteur : D avances souscripteur / C fournisseurs. Comptes manquants → refus clair **[bloquant]** (Paramètres › Comptes par défaut › Titre foncier).
4. **Règlement du prestataire** : D fournisseurs / C trésorerie ; mode et date contrôlés.
5. **Alerte** : tout dépassement de budget est examiné par le responsable ; au-delà du budget, information de la direction.
6. Les écritures en brouillard sont **validées en comptabilité** selon la procédure comptable de l'entreprise.

PRO-10 — Refacturer les frais avancés au souscripteur

1. Sélectionner les frais *avancés pour le souscripteur* et *comptabilisés* ; **Émettre la note de débours** (NDF-AAAA-NNNN) : prix coûtant, sans marge, document figé, échéance (30 jours par défaut).
2. **Publier** au portail : le souscripteur est averti par e-mail (une seule fois par note).
3. **Encaisser** (Comptabilité) : mode et date ; écriture en brouillard D trésorerie / C compte d'avances ; la note passe « encaissée ».
4. **Retard** : rappel par le courrier « Rappel de règlement » (COU-…) puis, au-delà de 15 jours **(recommandé)**, appel du souscripteur et information du responsable.
5. **Annulation** : possible uniquement tant que la note est *émise* (motif obligatoire) ; après encaissement, contre-passation en comptabilité.
6. TVA des débours : traitement **à confirmer par l'expert-comptable** avant la première émission.

PRO-11 — Transmettre un dossier au notaire

1. Dans la fiche du souscripteur, définir le **notaire** et cocher ce qui est transmis : identité, bien, avancement ; pour chaque pièce, cocher « transmis au notaire » (jamais une pièce restreinte).
2. Le notaire consulte depuis son portail ; **chaque consultation est journalisée**.
3. Les attestations de soldes du souscripteur sont transmises au notaire seulement après validation de la direction.
4. Joindre au courrier « Transmission du dossier » la liste des pièces ; conserver la référence COU-….

PRO-12 — Courriers

1. Dossier › **Courriers types** : choisir le modèle et le destinataire.
2. Compléter tout « [à compléter] » ; relire le texte (il reste modifiable).
3. **Imprimer/PDF**, **copier** ou **envoyer par e-mail** ; chaque action est journalisée avec la référence COU-AAAA-NNNN.
4. Courriers officiels vers l'administration : relecture par le responsable avant envoi **(recommandé)**.
5. Les modèles de texte sont adaptés uniquement par la direction (PRO-16) après relecture juridique.

PRO-13 — Remise du titre et clôture

1. Étape « Inscription du titre individuel » terminée avec **document officiel contrôlé**.
2. Courrier « Remise du titre » au souscripteur.
3. **Remise** : vérifier la pièce d'identité ; imprimer la **décharge** ; faire signer en deux exemplaires ; **Enregistrer la remise** (date, remis à, pièce d'identité) — référence DEC-AAAA-NNNN, définitive.
4. Joindre le **scan de la décharge signée** à l'étape « Remise du titre ».
5. **Contrôle avant clôture** : pièces contrôlées, missions validées/clôturées, demandes de complément closes, contrôles sans anomalie, frais comptabilisés, notes de débours encaissées **[bloquant]**. Sinon dérogation motivée du responsable (PRO-17).
6. Clôturer le dossier (étape « Clôture ») ; mettre à jour le statut foncier de la parcelle.

PRO-14 — Archivage

1. Un dossier clos ou annulé est archivable (réversible). Archivage annuel des dossiers clos depuis plus de 24 mois (réglable).
2. Avant archivage de masse : vérifier l'absence de contentieux ou de demande d'un tiers sur le dossier.
3. L'archivage ne supprime rien : le dossier reste consultable (« Inclure les archivés ») et l'historique est intact.
4. Conservation légale des pièces et des écritures : selon la politique de l'entreprise et le droit applicable (à fixer par la direction).

PRO-15 — Reporting et revues

1. **Hebdomadaire** (responsable de service) : Pilotage › Promoteur et Dossiers à risque ; décider des priorités.
2. **Mensuel** (direction) : Rapport périodique du mois **clos**, comparé au précédent ; export PDF/CSV pour archivage ; envoi à la direction (une fois par période). L'envoi automatique se règle dans Notifications.
3. **Coûts** : examiner les budgets dépassés et les notes en retard ; documenter les décisions.
4. **Lecture des indicateurs** : toute valeur fondée sur moins de 3 observations est *indicative* ; un retard n'est jamais imputé à un tiers sans donnée.

PRO-16 — Paramétrage (direction / administrateur)

Élément	Où	Fréquence de revue
Modèles de dossier (durées, responsables)	Foncier › Modèles de dossier	Trimestrielle
Ordre des étapes, contrôle de clôture, protection contre les modifications simultanées, échéances estimées	Modèles de dossier (cases à cocher)	Annuelle
Modèles de mission par type d'intervenant	Intervenants & missions › Modèles de mission	Semestrielle
Modèles de courrier	Modèles de dossier › Modèles de courrier	Annuelle, avec juriste

Élément	Où	Fréquence de revue
Budget type, durée d'archivage	Modèles de dossier › Archivage et budget type	Annuelle
Règles de relance, rapport automatique	Foncier › Notifications	Annuelle
Comptes par défaut (titre foncier)	Paramètres › Comptes par défaut	À chaque changement de plan comptable

Toute modification de paramètre est **annoncée aux équipes** avant application.

PRO-17 — Exceptions et incidents

Situation	Conduite
Ordre des étapes à contourner	Dérogation motivée du responsable (journalisée) ; la direction examine les dérogations chaque mois
Justificatif manquant pour terminer	Dérogation motivée ; régulariser sous 15 jours **(recommandé)** ; l'étape reste signalée
Clôture avec points ouverts	Dérogation motivée du responsable ; informer la direction
« Ce dossier a été modifié par … »	Rien n'est écrasé : attendre l'actualisation automatique, relire, recommencer
Hors ligne	Le travail continue ; après retour du réseau, vérifier qu'aucun message de conflit n'est apparu
Envoi d'e-mail en échec	Notifications › « Relancer les envois en échec » ; à défaut, imprimer le courrier et le remettre autrement
Erreur de saisie d'un frais	Annuler le frais **avant** comptabilisation ; après, contre-passation en comptabilité
Étape terminée par erreur	**Corriger** avec motif (jamais de contournement)
Compte comptable non paramétré	Prévenir la direction/Comptabilité ; ne pas saisir d'écriture manuelle de remplacement
Soupçon d'accès non autorisé	Révoquer l'accès concerné (PRO-07), prévenir l'administrateur, consigner l'incident

PRO-18 — Sécurité et droits d'accès

1. **Moindre privilège** : chaque utilisateur n'a que les droits utiles à son rôle ; droit « écriture Foncier » et droit « écriture Comptabilité » sont distincts.
2. **Départ ou changement de poste** : désactiver ou réaffecter le jour même ; réaffecter ses dossiers (action groupée).
3. **Revue trimestrielle** : liste des utilisateurs actifs, des responsables de dossier et des accès portail ; retrait de tout accès sans usage.
4. **Données sensibles** : ne pas diffuser un document interne ; les pièces confidentielles ne sont jamais publiées.
5. **Pièces et fichiers** : stockés dans un espace privé ; ouverture par lien signé de durée courte (60 secondes).

PRO-19 — Immatriculer une parcelle rurale (AFOR / agriculture)

Déclencheur : terrain situé en domaine rural, à immatriculer par la voie de l'agriculture puis de l'AFOR. **Responsable** : Resp. dossier. **Procédure source** : texte fourni par le promoteur, non vérifié par l'ERP ; à

valider par un juriste ou un géomètre-expert. Le foncier rural suit une procédure **distincte** du foncier urbain (PRO-01 et procédure urbaine).

1. Foncier › 2.2 › **Ouvrir un dossier** › assistant d'ouverture, question 1 : situation du terrain **« Parcelle rurale »**, puis **Appliquer au formulaire**. La procédure « Immatriculation d'une parcelle rurale (AFOR / agriculture) » est proposée avec ses 31 étapes (+ création et clôture du dossier).
2. Choisir la parcelle et le responsable, puis **Ouvrir le dossier** (suite comme PRO-01).
3. Dérouler les étapes dans l'ordre du tableau ci-dessous (onglet **Étapes** du dossier). Les étapes et phases de la procédure rurale sont repérées en **bleu** (l'urbain est en rouge).
4. Phase 1 — recherche, repérage, démarche coutumière, délimitation et levé topographique de la parcelle.
5. Phase 2 — enquête foncière, procès-verbaux de famille et enquête auprès de la chefferie et des sachants, intervention du commissaire de justice (consolidation des déclarations des propriétaires terriens, désignation du représentant légal / gestionnaire), convention notariée suivie du versement de la donation (compensation en nature).
6. Phase 3 — achat des deux liasses, dépôt à l'agriculture, nomination du commissaire enquêteur, frais d'ouverture d'enquête et de siège du comité villageois, **enquête villageoise d'un mois**, bornage par le géomètre expert, clôture de l'enquête en présence des voisins (frais de déplacement à régler), traitement par l'agriculture, réunion de validation présidée par le sous-préfet, **certificat foncier**, frais de publication au journal officiel.
7. Phase 4 — dossier d'immatriculation déposé à l'AFOR, transmis à la conservation foncière du chef-lieu, au cadastre pour le bornage contradictoire (frais à payer), puis à la conservation pour la création du titre foncier, à l'AFOR, au ministère de l'agriculture pour validation, et enfin **retrait du titre foncier**.
8. Joindre à chaque étape à justificatif le document correspondant (récépissé, procès-verbal, quittance de frais, certificat). Les paiements de frais se rapprochent des écritures comptables correspondantes.

Contrôles : une étape ne démarre ni ne se termine avant ses étapes préalables **[bloquant]**, sauf dérogation motivée du responsable du dossier (journalisée) ; la clôture du dossier exige le **retrait du titre foncier** ; étape à justificatif : preuve obligatoire. « Terminé » ne signifie pas « accordé » : la décision de l'administration (certificat, titre) se prouve par le document officiel reçu. **Preuve** : événement « Dossier ouvert » ; événement par changement de statut ; pièces jointes ; certificat foncier et titre foncier archivés au dossier. **Délais** : les délais indiqués sont des valeurs indicatives de l'ERP (total 618 jours), à ajuster dans Modèles de dossier ; la procédure ne fixe aucun délai, hors l'enquête villageoise d'un mois.

Tableau des étapes de la procédure rurale (31 étapes ; l'ERP ajoute « Création du dossier » au début et « Clôture » à la fin)

Rural — Phase 1 : recherche, délimitation et levé de la parcelle

N°	Étape	Intervenants extérieurs	Exécute (ERP)	Valide	Justificatif	Visible souscripteur	Délai indicatif
1	Recherche de la parcelle rurale	Demandeur ou propriétaire	Service foncier	—	—	—	30 j
2	Repérage et visite de la parcelle	Demandeur ou propriétaire ; Propriétaires terriens (famille)	Service foncier	—	—	—	7 j
3	Démarche coutumière	Demandeur ou propriétaire ; Chef de village ou sachants du village ; Propriétaires terriens (famille)	Service foncier	Direction	oui	—	14 j

N°	Étape	Intervenants extérieurs	Exécute (ERP)	Valide	Justificatif	Visible souscripteur	Délai indicatif
4	Délimitation de la parcelle	Géomètre-expert ou professionnel habilité ; Propriétaires terriens (famille) ; Voisins de la parcelle	Technique et aménagement	—	—	—	7 j
5	Levé topographique	Géomètre-expert ou professionnel habilité	Technique et aménagement	—	oui	—	14 j

Rural — Phase 2 : enquête foncière et accord des propriétaires terriens

N°	Étape	Intervenants extérieurs	Exécute (ERP)	Valide	Justificatif	Visible souscripteur	Délai indicatif
6	Enquête foncière	Demandeur ou propriétaire ; Direction départementale ou régionale de l'agriculture (DD / DR)	Service foncier	—	—	—	21 j
7	Établissement du ou des procès-verbaux de famille	Propriétaires terriens (famille)	Juridique et conformité	—	oui	—	14 j
8	Enquête sur le procès-verbal de famille auprès de la chefferie et des sachants	Chef de village ou sachants du village ; Propriétaires terriens (famille)	Juridique et conformité	—	oui	—	14 j
9	Intervention du commissaire de justice : consolidation des déclarations des propriétaires terriens et désignation du représentant légal (le gestionnaire)	Commissaire de justice ; Propriétaires terriens (famille)	Juridique et conformité	Direction	oui	—	14 j
10	Convention notariée suivie du versement de la donation (compensation en nature)	Notaire (ou professionnel habilité pour la mutation) ; Propriétaires terriens (famille) ; Demandeur ou propriétaire	Juridique et conformité	Direction	oui	oui	30 j

Rural — Phase 3 : enquête villageoise et certificat foncier (agriculture)

N°	Étape	Intervenants extérieurs	Exécute (ERP)	Valide	Justificatif	Visible souscripteur	Délai indicatif
11	Achat de deux liasses (une ou plusieurs pour les propriétaires terriens, une pour la société)	Demandeur ou propriétaire ; Direction départementale ou régionale de l'agriculture (DD / DR)	Assistance et courrier	—	oui	—	7 j
12	Renseignement des liasses et dépôt à l'agriculture pour l'ouverture de l'enquête	Demandeur ou propriétaire ; Direction départementale ou régionale de l'agriculture (DD / DR)	Service foncier	—	oui	oui	7 j
13	Nomination d'un commissaire enquêteur par le DD ou le DR de l'agriculture	Direction départementale ou régionale de l'agriculture (DD / DR) ; Commissaire enquêteur nommé par l'agriculture	Service foncier	—	oui	—	30 j
14	Paiement des frais d'ouverture d'enquête par dossier à l'agriculture	Demandeur ou propriétaire ; Direction départementale ou régionale de l'agriculture (DD / DR)	Finance et comptabilité	—	oui	—	7 j
15	Paiement des frais de siège du comité villageois	Demandeur ou propriétaire ; Comité villageois (comité foncier)	Finance et comptabilité	—	oui	—	7 j
16	Ouverture de l'enquête villageoise auprès du chef de village, du comité foncier et des agents de l'agriculture (durée : un mois à compter de l'ouverture)	Commissaire enquêteur nommé par l'agriculture ; Chef de village ou sachants du village ; Comité villageois (comité foncier) ; Direction départementale ou régionale de l'agriculture (DD / DR)	Service foncier	—	oui	oui	30 j
17	Délimitation et bornage exécutés par le géomètre expert (par son topographe)	Géomètre-expert ou professionnel habilité	Technique et aménagement	—	oui	—	14 j

N°	Étape	Intervenants extérieurs	Exécute (ERP)	Valide	Justificatif	Visible souscripteur	Délai indicatif
18	Clôture de l'enquête avec confirmation des limites en présence des voisins	Commissaire enquêteur nommé par l'agriculture ; Voisins de la parcelle ; Géomètre-expert ou professionnel habilité	Service foncier	—	oui	—	7 j
19	Règlement des frais de déplacement des voisins	Demandeur ou propriétaire ; Voisins de la parcelle	Finance et comptabilité	—	oui	—	7 j
20	Traitement du dossier par l'agriculture, en attente de validation (s'il n'y a pas d'opposition)	Direction départementale ou régionale de l'agriculture (DD / DR)	Service foncier	—	—	—	60 j
21	Réunion de validation sous la présidence du sous-préfet	Sous-préfet ; Direction départementale ou régionale de l'agriculture (DD / DR) ; Comité villageois (comité foncier)	Service foncier	—	oui	—	30 j
22	Délivrance du certificat foncier	Direction départementale ou régionale de l'agriculture (DD / DR) ; Demandeur ou propriétaire	Service foncier	Direction	oui	oui	30 j
23	Paiement des frais de publication au journal officiel	Demandeur ou propriétaire	Finance et comptabilité	—	oui	—	15 j

Rural — Phase 4 : titre foncier (conservation foncière, cadastre, AFOR)

N°	Étape	Intervenants extérieurs	Exécute (ERP)	Valide	Justificatif	Visible souscripteur	Délai indicatif
24	Constitution du dossier de demande d'immatriculation (titre foncier) et dépôt à l'AFOR	Demandeur ou propriétaire ; AFOR — Agence foncière rurale	Service foncier	Direction	oui	oui	15 j
25	Dossier transmis à la conservation foncière du chef-lieu	AFOR — Agence foncière rurale ; Conservation foncière (DGI)	Assistance et courrier	—	—	—	15 j

N°	Étape	Intervenants extérieurs	Exécute (ERP)	Valide	Justificatif	Visible souscripteur	Délai indicatif
26	Dossier transmis au cadastre pour le bornage contradictoire	Conservation foncière (DGI) ; Services du cadastre	Assistance et courrier	—	—	—	15 j
27	Paiement des frais du bornage contradictoire	Demandeur ou propriétaire ; Services du cadastre	Finance et comptabilité	—	oui	—	7 j
28	Dossier transmis à la conservation pour la création du titre foncier	Conservation foncière (DGI)	Service foncier	—	oui	oui	60 j
29	Dossier transmis à l'AFOR	Conservation foncière (DGI) ; AFOR — Agence foncière rurale	Assistance et courrier	—	—	—	15 j
30	Dossier transmis au ministère de l'agriculture pour validation du titre foncier	AFOR — Agence foncière rurale ; Ministère de l'agriculture	Service foncier	—	oui	—	60 j
31	Retrait du titre foncier	Demandeur ou propriétaire ; AFOR — Agence foncière rurale	Assistance et courrier	Direction	oui	oui	15 j

4. Référentiel des numéros et preuves

Préfixe	Objet	Généré par
DF-AAAA-NNN	Dossier foncier	Ouverture
MF-AAAA-NNN	Mission	Création de mission
NDF-AAAA-NNNN	Note de débours	Émission
COU-AAAA-NNNN	Courrier	Première action sur le courrier
DEC-AAAA-NNNN	Décharge de remise	Enregistrement de la remise
GM-AAAA-NNN	Groupe de mutation	Création du groupe

Les preuves de référence sont : le **journal du dossier** (ajout seul), les **justificatifs** (avec source), les **pièces** versionnées, les **écritures** en brouillard puis validées, et les **courriers/décharges** référencés.

5. Check-lists

À l'ouverture : responsable ✔ · modèle appliqué ✔ · budget fixé ✔ · intervenants identifiés ✔ · contrats référencés ✔ **Avant d'envoyer une mission** : intervenant actif ✔ · livrables clairs ✔ · échéance réaliste ✔ · consignes relues ✔ · contrat ✔ **Avant d'émettre une note de débours** : frais comptabilisés ✔ · pièces justificatives présentes ✔ · TVA validée par l'expert-comptable ✔ · destinataire et échéance ✔ **Avant de**

clôturer : panneau « Avant la clôture » sans point bloquant ✔ · décharge signée jointe ✔ · notes encaissées ✔ · statut foncier mis à jour ✔ **Revue trimestrielle** : accès ✔ · modèles ✔ · dérogations examinées ✔ · risques critiques traités ✔ · budgets dépassés expliqués ✔

6. Glossaire

- **Titre mère** : titre foncier de l'opération, dont dépendent les titres individuels.
- **Titre individuel** : titre du lot d'un souscripteur.
- **Dérogation** : passage outre une règle de l'ERP, avec motif, par le responsable, journalisée.
- **Note de débours** : refacturation au prix coûtant de frais avancés pour le souscripteur.
- **Brouillard** : écriture comptable créée mais pas encore validée.
- **P75** : durée sous laquelle 3 dossiers sur 4 se sont terminés ; sert aux échéances estimées.

7. Limites connues

- L'envoi des e-mails part de l'ERP (pas encore d'envoi serveur autonome) : les relances partent quand l'ERP est ouvert.
- Les textes des courriers, de la décharge et des modèles de mission sont des points de départ : à faire valider par un juriste et le service Foncier.
- La TVA des débours n'est pas ventilée sur la note de débours.
- Deux postes simultanément hors ligne ne sont comparés qu'après synchronisation.

8. Maintenance du manuel

Version, date et auteur sont à renseigner à chaque révision ; toute modification de procédure est validée par la direction et annoncée aux équipes. Revue annuelle, ou à chaque évolution majeure de l'ERP.

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	À renseigner	À renseigner	Première édition
1.1	25/10/2026	À renseigner	PRO-19 : immatriculation d'une parcelle rurale (AFOR / agriculture), étapes repérées en bleu