Manuel de procédures — Réception des travaux et livraison des biens

Réf. PRO-REC · **Version** 1.0 · **Date** Octobre 2026

Objet : fixer qui fait quoi pour réceptionner les travaux des constructeurs, livrer les biens aux souscripteurs soldés et suivre garanties et service après-vente.

Principe directeur : on ne livre qu'un souscripteur soldé ; chaque réception et chaque livraison donne lieu à un procès-verbal avec réserves tracées ; les garanties courent à compter de la date de livraison.

> Les noms de boutons sont ceux du module **Réception & Livraison** (onglets Réceptions de travaux, À livrer, Livraisons souscripteurs, Dossiers de réception, Garanties & SAV).

---

1. Rôles

Rôle	Responsabilités
Responsable travaux	Réceptionne les travaux, recense et suit les réserves
Service livraison	Prépare et réalise la livraison, tient les dossiers
Direction	Valide la réception définitive et la libération des retenues de garantie
Comptabilité	Confirme le solde du souscripteur ; règle les retenues libérées
Souscripteur	Signe le PV de livraison, formule ses réserves

2. Règles d'or

1. **Souscripteur soldé** avant toute livraison (voir manuel Paiements et Attestation de solde).
2. Un terrain n'a **pas de réception de travaux** ; un logement attend la réception des travaux de son programme.
3. Toute réserve est **écrite**, suivie, puis **levée** avec preuve.
4. La réception **définitive** et la libération de la retenue de garantie passent par la **validation de la hiérarchie**.
5. Les remises de clés et les relevés de compteurs figurent au PV de livraison.

3. Procédures

REC-01 — Réception des travaux

Qui : responsable travaux. **Où** : Réceptions de travaux.

Champ	Règle
Convention	Obligatoire : reprend le constructeur et le programme
Type	Provisoire ou **définitive**
Date	Par défaut le jour
Réserves	Libellé de chaque défaut constaté ; état levée ou en cours
Retenue de garantie	Montant et date de libération prévue
Observations	Constat contradictoire

1. Enregistrer : numéro attribué automatiquement. Une réception **provisoire** est « enregistrée » ; une définitive est « brouillon ».
2. **Imprimer** le procès-verbal de réception, à signer par le maître d'ouvrage et le constructeur.

3. Suivre les réserves jusqu'à leur levée.

REC-02 — Réception définitive

1. Vérifier que toutes les réserves sont levées.
2. **Soumettre** le PV définitif : une demande part dans le menu **Validations** (statut « en attente de validation »).
3. La hiérarchie (administrateur ou gérant) valide ou rejette dans le menu Validations.

REC-03 — Libération de la retenue de garantie

1. Contrôler la date de libération prévue et l'absence de réserve ouverte.
2. **Demander la libération** : une demande part en Validations avec le montant de la retenue.
3. Après validation, la comptabilité règle le constructeur.

[blocage] Aucune retenue renseignée : « aucune retenue à libérer ».

REC-04 — Souscripteurs à livrer

Qui : service livraison. **Où** : **À livrer (soldés)**.

1. La liste reprend les souscripteurs **soldés** qui n'ont pas encore de livraison (case pour afficher aussi les livrés) ; filtres : programme, nature (terrain, logement), recherche, points à vérifier.
2. Lire pour chacun : dossier, programme, lots, réception des travaux (sans objet pour un terrain ; aucune, provisoire ou définitive), prix, versé, dernier versement, attestation de solde.
3. **Points à vérifier** signalés : réception des travaux à faire ; nature du bien à préciser ; trop-perçu ; lot non attribué ; programme non renseigné ; date du dernier versement postérieure à aujourd'hui.
4. Lever chaque point, puis cliquer **Livrer** : une livraison s'ouvre avec le souscripteur, son bien et son programme.

REC-05 — Livraison au souscripteur

Où : 🔑 **Livraison souscripteur**.

Champ	Règle
Souscripteur	Obligatoire ; le lot et le programme se reprennent de sa fiche
N°	LIV-AAAA-NNN, automatique
Type	Provisoire ou définitive
Date	Par défaut le jour
Compteurs eau et électricité, clés remises	Relevés à la remise
État des lieux	Constat contradictoire
Réserves	Réserves de l'acquéreur, levées au fur et à mesure
Signé	Case cochée à la signature (date enregistrée)
Publier au portail	Le souscripteur retrouve son PV dans son espace

1. Enregistrer ; **imprimer** le PV de livraison en deux exemplaires, à signer par le promoteur et le souscripteur.
2. Cocher « signé » ; publier au portail si le souscripteur doit le consulter.

REC-06 — Dossier de réception (5 étapes)

Où : Dossiers de réception. Un dossier par souscripteur.

Étape	Contenu
1. Pré-réception	Date, état des lieux interne
2. Visite de réception	Date de visite, réserves du souscripteur
3. Levée des réserves	Chaque réserve est ouverte, traitée (à valider), levée validée ou acceptée
4. Réception définitive	Possible quand **toutes** les réserves sont levées
5. Clôturé / suivi	Suivi après remise

Gravité d'une réserve : mineure, majeure, bloquante. Le dossier peut être publié au portail.

REC-07 — Garanties et service après-vente

Où : **Garanties & SAV**.

1. Chaque bien livré reçoit trois échéances à compter de la **date de livraison** : parfait achèvement (1 an), biennale (2 ans), **décennale** (10 ans). Une échéance dépassée s'affiche avec ×.
2. **Ouvrir le SAV** d'une livraison : ajouter, modifier et clore des **tickets** (défaut signalé, traité, clos).
3. Suivre le nombre de tickets ouverts ; traiter dans le délai de la garantie concernée ; informer le constructeur responsable.

4. Contrôles

Contrôle	Effet
Convention absente	Réception refusée
Souscripteur absent	Livraison refusée
Réserve ouverte	Réception définitive impossible (dossier)
Aucune retenue	Libération refusée
Aucune réception de travaux pour un logement	Alerte sur la liste « À livrer »
Livraison supprimée	Confirmation

5. Traçabilité

Événement	Conservé dans
Réception	Réceptions de travaux (réserves, retenue, validation)
Livraison	Livraisons (compteurs, clés, réserves, signature)
Dossier de réception	Dossiers (étape, réserves, dates)
SAV	Tickets rattachés à la livraison

6. RACI

Procédure	Resp. travaux	Service livraison	Direction	Comptabilité
REC-01 Réception	R	I	I	–
REC-02 Définitive	R	I	A	–
REC-03 Retenue	C	–	A	R
REC-04/05 Livraison	C	R	I	C
REC-06 Dossier	C	R	I	–
REC-07 SAV	C	R	I	–

7. Erreurs fréquentes

Symptôme	Cause	Action
Souscripteur absent de « À livrer »	Non soldé, résilié ou déjà livré	Vérifier le solde et la case « livrés »
« Réception des travaux à faire »	Aucune réception pour le programme	Enregistrer la réception (REC-01)
Trop-perçu signalé	Versement en trop	Régulariser avec la comptabilité
Garantie affichée dépassée	Date de livraison ancienne	Vérifier la date ; informer le souscripteur

8. Liste de contrôle

1. ☐ Souscripteur soldé, attestation validée
2. ☐ Réception des travaux enregistrée (logement)
3. ☐ Points à vérifier levés
4. ☐ PV de livraison signé, compteurs et clés notés
5. ☐ Réserves suivies jusqu'à leur levée
6. ☐ SAV ouvert si besoin

9. Révisions

Version	Date	Objet
1.0	Octobre 2026	Création