Manuel de procédures — Suivi de chantier

Réf. PRO-CHA · **Version** 1.0 · **Date** Octobre 2026

Objet : fixer qui fait quoi pour suivre l'avancement physique des chantiers : rapports hebdomadaires, planning, phases par corps d'état, coût de revient et contrôle du budget.

Principe directeur : l'avancement se **constate** sur le terrain, avant de se facturer ; chaque semaine donne un rapport daté ; un écart entre prévu et réalisé est expliqué.

> Les noms de boutons sont ceux du module **Suivi de Chantiers** (onglets Tableau de bord, Planning Gantt, Rapports hebdomadaires, Coût de revient, Contrôle budget/réel). Les marchés sont décrits dans PRO-CNV.

---

1. Rôles

Rôle	Responsabilités
Chef de chantier	Rédige le rapport hebdomadaire, constate l'avancement
Responsable travaux	Valide le rapport, suit le planning, instruit les écarts
Direction	Arbitre retards et dépassements
Comptabilité	Rapproche coût de revient et situations

2. Règles d'or

1. Un rapport par **semaine** et par **convention**.
2. L'avancement **réalisé** se compare toujours à l'avancement **prévu**.
3. L'avancement constaté **pilote** planning et tableaux de bord, avant le rythme de facturation.
4. Un retard ou une difficulté est écrit dans le rapport avec sa cause.
5. Rédiger le rapport de la période avant d'établir la situation de travaux.

3. Procédures

CHA-01 — Rapport hebdomadaire

Où : **+ Rapport de chantier**.

Champ	Contenu
Convention	Obligatoire
N°, période (début, fin)	Semaine concernée
Avancement réalisé et **avancement prévu**	En pourcentage ; jauge de l'écart
Effectif	Nombre d'ouvriers
Météo	Conditions de la semaine
Travaux réalisés, **travaux prévus**	Texte
Difficultés	Causes de retard, besoins
Dépenses de la période, budget cumulé	Suivi financier
Observations, valideur, statut	Validation du rapport
Photos	Jointes au rapport

1. Enregistrer : si l'avancement réalisé dépasse celui de la convention, la **convention est mise à jour**.
2. **Imprimer** le rapport (travaux, photos, écart prévu/réalisé) pour la réunion de chantier.

CHA-02 — Tableau de bord des chantiers

Où : Tableau de bord. Les conventions **signées**, **en cours** ou en **réception provisoire** apparaissent avec leur avancement, leur constructeur et leur programme. Lire chaque semaine ; traiter les retards.

CHA-03 — Planning Gantt

Où : Planning Gantt. Barres de planning avec l'avancement réel superposé ; zoom, info-bulles et actions au clic.

1. Vérifier que la convention porte ses **dates de démarrage et de fin prévisionnelle**, nécessaires au planning.
2. Contrôler l'écart entre la barre prévue et l'avancement réel.

CHA-04 — Phases de chantier

Où : 🧱 **Phases de chantier**, par marché.

1. Choisir le marché (dates de démarrage et de fin prévisionnelle obligatoires).
2. Appliquer le **modèle standard** : installation de chantier 3 %, terrassement 7 %, fondations 15 %, élévation / maçonnerie 25 %, charpente et couverture 12 %, second œuvre 20 %, finitions 13 %, réception et levée de réserves 5 %.
3. Ajuster les phases ; elles sont portées par la convention.
4. Lire où le retard se forme, corps d'état par corps d'état.

CHA-05 — Coût de revient et contrôle budgétaire

Où : Coût de revient ; Contrôle budget/réel.

1. **Coût de revient** : consulter le coût de revient du chantier ; les consommations de stock du chantier alimentent ce suivi (manuel Stock).
2. **Contrôle budget / réel** : comparer le budget au réel ; expliquer chaque dépassement.
3. Informer la direction dès qu'un dépassement apparaît ; engager un avenant si le périmètre a changé.

CHA-06 — Passer aux situations et à la réception

1. Rapport validé → situation de travaux (PRO-CNV, CNV-05) avec l'avancement physique constaté.
2. Avancement à 100 % → réception provisoire puis définitive (PRO-REC).

4. Contrôles

Contrôle	Effet
Convention absente	Rapport refusé
Réalisé inférieur à l'avancement de la convention	La convention n'est pas diminuée
Marché sans dates	Phases impossibles (dates requises)
Avancement facturé > constaté	Alerte à la situation (PRO-CNV)

5. Traçabilité

Événement	Conservé dans
Rapport	Rapports de chantier (période, avancement, photos, valideur)
Avancement	Fiche de la convention
Phases	Fiche de la convention

6. RACI

Procédure	Chef de chantier	Resp. travaux	Direction	Comptabilité
CHA-01 Rapport	R	A	I	–
CHA-02 Tableau de bord	C	R	I	–
CHA-03/04 Planning, phases	C	R	I	–
CHA-05 Coût et budget	C	R	A	R

7. Erreurs fréquentes

Symptôme	Cause	Action
Chantier absent du tableau de bord	Convention non signée	Faire valider la convention
Pas de barre au Gantt	Dates manquantes	Renseigner démarrage et fin prévisionnelle
Avancement bloqué	Rapports non saisis	Saisir le rapport de la semaine
Écart prévu/réalisé inexpliqué	Difficultés non consignées	Compléter le rapport

8. Liste de contrôle hebdomadaire

1. ☐ Rapport de la semaine saisi et validé
2. ☐ Avancement prévu et réalisé comparés
3. ☐ Difficultés consignées avec leur cause
4. ☐ Coût de revient et budget contrôlés
5. ☐ Photos jointes

9. Révisions

Version	Date	Objet
1.0	Octobre 2026	Création